조원별 다음 할 일

연구실인턴 캠퍼스 통신 시뮬레이션 | 2026-10-10 기준 코드 labgemini4.m | 실명 없이 역할별 배정안

첫 주파수·대역폭 비교와 보고서는 준비되어 있습니다. 앞으로는 좌표·모델 확인, 취약 지역 분석, 후보 8곳의 28조합 비교, 추가 전후 검증, 최종 발표를 순서대로 진행합니다.

팀이 먼저 정할 세 가지

- ☐ A 코드 담당과 C 분석 담당을 각각 지정한다.
- ☐ 현재 결정론적 NLOS 형태 모델 유지 또는 LOS/NLOS·shadow fading·20회 시행 반영 여부를 결정한다.
- ☐ 최종 부하율과 발표 날짜·시간을 확정한다. 현재 결과는 부하율 0.5다.

모델이 바뀌면 기존 그림·수치를 다시 계산합니다. 현재 labgemini4는 난수 없는 계산이므로, 20회 통계 시행을 하려면 확률 채널 요소부터 반영해야 합니다.

A 코드 담당

- ☐ 조원 PC에서 labgemini4를 실행해 기존 통계와 일치하는지 확인한다.
- ☐ 중복 좌표·미계산 표본·NaN·Inf를 검사하고 조건표를 남긴다.
- ☐ 다른 조건은 고정하고 부하율 0.5와 1.0을 비교한다.
- ☐ B의 후보 8곳 중 2곳을 추가하는 28조합 비교 기능을 연결한다. 기존 사이트는 유지한다.
- ☐ 같은 위치·전력·안테나·모델로 추가 전후를 계산한다. 확률 요소를 쓰면 기존 링크 난수를 유지한다.

받아야 할 결과물: 코드, 실행 방법, 조건표, 검증 기록, 28조합 결과표. 코드만 받고 완료 처리하지 않는다.

B 지도 담당

- ☐ 현재 서비스 9개·외부 6개 사이트·7개 건물의 출처와 조사 날짜를 확인한다.
- ☐ 지도 원점·x/y 방향·m 환산·사업자 확인 상태를 적는다. 미확인 값을 확정 사실로 쓰지 않는다.
- ☐ 실지도와 평가 영역 x -150~150 m, y 0~550 m 및 건물 사각형을 대조한다.
- ☐ C의 취약 지도를 받아 후보 8곳을 고르고 좌표·높이·설치 가정·제약·선정 이유를 적는다.

받아야 할 결과물: 기존·외부 사이트 좌표표, 건물표, 조사 근거, 후보 지도와 후보표. 후보표 필드는 ID·x·y·높이·선정 이유·설치 가정·제약이다.

분석과 발표 및 팀 인계

C 검증과 분석 담당

☐ 현재 결과에서 실내·실외 각각의 평균·중앙값·5백분위를 집계한다.

☐ 28 GHz 취약 위치를 지도에 표시하고 거리·실내 손실·간섭으로 원인을 구분한다.

☐ 28조합을 28 GHz/800 MHz 전체 5백분위, 동률이면 중앙값·평균 순으로 비교한다.

☐ 선정 배치의 두 대역 추가 전후를 비교하고 개선·악화 구간을 모두 표시한다.

☐ 그래프마다 관찰한 사실과 원인을 한 문장씩 적는다.

받아야 할 결과물: 실내·실외 통계표, 취약 지도, 후보 순위표, 추가 전후 Heatmap·CDF, 개선율·악화율 표. 5백분위와 하위 5% 평균을 혼용하지 않는다.

D 조장과 발표 담당

☐ 지금 있는 보고서의 오류·수정·비교 결과·한계를 발표용으로 정리한다.

☐ 예제 PPT는 구성만 참고하고 지도·수치·그림은 현재 세종대 결과로 교체한다.

☐ 배치 실험이 끝나면 후보 비교표와 추가 전후 결과를 넣는다. 없는 개선 수치를 먼저 쓰지 않는다.

☐ 문제 → 지도·조건 → 수정 → 주파수·대역폭 비교 → 위치 선정 → 추가 전후 → 한계 순서로 구성한다.

☐ 팀 리허설과 질의응답을 진행하고 발표 시간을 확인한다.

받아야 할 결과물: 최종 PPT, 발표 분담과 대본, 질의응답 목록. 왜 28 GHz인가, 왜 이 두 위치인가, 악화된 곳은 없는가, 실제 속도인가에 답할 수 있어야 한다.

본인이 조원들에게 전달할 순서

1. GitHub와 7일 체크리스트를 공유하고 각 역할 담당을 정한다.

2. A는 실행·검증, B는 좌표 근거, C는 실내·실외 분석, D는 PPT 골격부터 시작한다.

3. B/C가 후보 8곳을 확정하면 A가 28조합을 계산한다.

4. C의 추가 전후 분석을 받아 D가 최종 PPT를 완성한다.

마감 시간은 발표 일정 확인 후 정합니다. 확정되지 않은 날짜를 임의로 배정하지 않습니다. 새로운 파일을 공유하면 진행 체크리스트와 남은 업무를 함께 갱신합니다.